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1ère S Sciences de l’Ingénieur

Séance 1               DATE : 04/10/02             Nom du projet : Base Robot 5AA-KT
Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BESNARD
Travail effectué :

Modification des servo-moteurs. Montage du châssis, des servos moteurs et de la roue folle.

Problèmes éventuels rencontrés : une pièce cassée.
Etat d’avancement par rapport au planning : Normal

Séance 2                  DATE : 08/10/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BOURSE

Travail effectué :

Montage des roues avant et de la carte « Control Boy ».

Conception du schéma électrique de base et début du câblage.

Problèmes éventuels rencontrés : Aucun

Etat d’avancement par rapport au planning :      En avance

Séance 3                 DATE :  29/10/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : HENAFF

Travail effectué :

Fin du câblage électrique et début de la programmation du control boy

Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning : En avance

Séance 4                 DATE : 22/11/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BESNARD
Travail effectué :

Modélisation cinématique minimale de la base 5AA-KT :

1) Recensement des sous ensembles cinématiques.
2) Graphe de contact.

3) Dessin du Schéma cinématique minimal en 3D.

Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning : Normal

Séance 5                 DATE : 26/11/2002

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BOURSE

Travail effectué :

Programmation et étalonnage de la fonction Delai2.

Etalonnage des fonctions pour tourner les servos dans un sens différent.

Programmation des routines pour avancer et reculer. 

Problèmes éventuels rencontrés :   aucun

Etat d’avancement par rapport au planning :  En avance

Séance 6                 DATE : 03/12/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : HENAFF
Travail effectué :

Programmation des routines Droites, Gauches.

Problèmes éventuels rencontrés : Aucun

Etat d’avancement par rapport au planing : Normal 

Séance 7                DATE : 13/12/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BESNARD

Travail effectué :

Fin de la programmation des routines Avancer, reculer, droite et gauche.

Début de l’utilisation des capteurs infra-rouges.

Problèmes éventuels rencontrés : Aucun
Etat d’avancement par rapport au planing : Normal

Séance 8                DATE : 17/12/02

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BOURSE

Travail effectué :  

 Modélisation des pièces sous SolidWorks.

 Programme de contrôle autonome terminé.
 Démarrage de la programmation du programme de contrôle PC.
Problèmes éventuels rencontrés : Aucun

Etat d’avancement par rapport au planing : Normal  

Séance 9                 DATE : 11/02/03

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : HENAFF
Travail effectué : 

Continuation de la modélisation des pièces sous SolidWorks.

Début d’assemblage des pièces.

Dessin du Schéma structurel électronique.

Problèmes éventuels rencontrés : Aucun
Etat d’avancement par rapport au planing : Normal  

Séance 10                 DATE : 04/03/03



Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BESNARD

Travail effectué :

Début de screenshot des pièces SolidWorks + fin de l’assemblage sous SolidWorks.

Problèmes éventuels rencontrés : Aucun

Etat d’avancement par rapport au planning : Normal
Séance 11                 DATE : 08/04/03

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : BOURSE

Travail effectué : 

Test et correction des bugs du programme de commandes de la base

avec le pc et test de la commandes par l’intermédiaire du réseau.

Problèmes éventuels rencontrés : Petits bugs mais corrigés.

Etat d’avancement par rapport au planing : En avance

Séance 12                 DATE : 

Elèves présents : BESNARD BOURSE HENAFF

Secrétaire de séance : HENAFF

Travail effectué :

Test et fin du programme de commande de la base par le réseau.

Site web compléter.
Problèmes éventuels rencontrés : Aucun
Etat d’avancement par rapport au planing : Normal
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