Carnet de bord TPE S SI


CARNET DE BORD
TPE 2002 – 2003 

1ère S Sciences de l’Ingénieur

Séance 1                  DATE :01/10/02                            Nom du projet : A-ROBOT
Elèves présents :CYRIAQUE-HIBON-LASOUR
Secrétaire de séance :CYRIAQUE
Travail effectué :    monter les moustaches, faire avancer le site, monter le moteur, monter la roue avant.
Problèmes éventuels rencontrés : la flexibilité des moustaches, difficulté pour  visser la roue.
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Chemin d’accès : mes documents /2002-2003/1S3/TPE/CYRIAQUE HIBON LASOUR
Séance 2                  DATE : 08-10-2002
Elèves présents :CYRIAQUE-HIBON-LASOUR
Secrétaire de séance : HIBON
Travail effectué : Montage des roues arrières, du servo de direction.
Problèmes éventuels rencontrés : Servo de direction endommagé, tiges trop courtes.
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 3                 DATE : 05/11/02
Elèves présents : CYRIAQUE-HIBON-LASOUR
Secrétaire de séance : LASOUR
Travail effectué : Fixation de la carte électronique et des interrupteurs. Soudure des interrupteurs avec leurs câbles respectifs 
Problèmes éventuels rencontrés : Se retrouver dans les fils
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 4                 DATE : 26/11/02
Elèves présents :CYRIAQUE-HIBON-LASOUR
Secrétaire de séance :CYRIAQUE
Travail effectué : Etude cinématique : recensement des ensembles cinématiquement liés, graphes de liaison, schéma cinématique minimal en 3D
Problèmes éventuels rencontrés : placement des ensembles dans le graphe de liaison et manque de temps pour le SCM en 3D.
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 5                 DATE : 29/11/2002
Elèves présents : CYRIAQUE/ HIBON/ LASOUR
Secrétaire de séance : HIBON
Travail effectué : Suite des câblages, mise en place des condensateurs et des relais.
Problèmes éventuels rencontrés : Aucun 
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 6                 DATE : 10/12/2002
Elèves présents : CYRIAQUE-HIBON-LASOUR
Secrétaire de séance : LASOUR
Travail effectué : Schémas cinématiques en 3D
Problèmes éventuels rencontrés : orientation des liaisons

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance
Séance 7                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 8                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 9                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 10                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 11                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 12                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance
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