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CARNET DE BORD
TPE 2002 – 2003 

1ère S Sciences de l’Ingénieur

Séance 1                  DATE : 04 octobre 02                 Nom du projet : Pince 5 axes
Elèves présents :RAVOU et LAW-HOUING et absent THIANCOURT
Secrétaire de séance : LAW-HOUING
Travail effectué : montage des « servos » d’épaule, prise de deux photos, commentaire des photos 
Problèmes éventuels rencontrés : sous-effectif
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 2                  DATE : 08 octobre 02
Elèves présents : Ravou, Law-houing et Thiancourt
Secrétaire de séance : Ravou
Travail effectué : On a continué le montage de la pince 5 axes, prise de photos et commentaires des photos.
Problèmes éventuels rencontrés : problème de scotch qui a causé un retard important dans le montage du robot monté.
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 3                 DATE : 29 /10/2002
Elèves présents : Thiancourt, Ravou, Law-Houing
Secrétaire de séance : Thiancourt
Travail effectué : finition du montage  et début du câblage électronique 
Problèmes éventuels rencontrés : Montage non fini ! Retard important !
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 4                 DATE : 22 nov. 02
Elèves présents : RAVOU , LAW-HOUING
Secrétaire de séance : LAW-HOUING
Travail effectué : - Notre but dans cette séance a été de modéliser le robot (sans la 



         Pince).                          


       - On a  recensé les différents ensembles cinématiques.


       - On a  fait le graphe de contact.



       - On a fait le Schéma Cinématique Minimal (SCM).

Problèmes éventuels rencontrés : Sous effectif (qui n’a pas posé de problème à la 





  Séance).





            Professeur indisponible.
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 5                 DATE : 26 nov. 02
Elèves présents : LAW-HOUING , RAVOU , THIANCOURT

Secrétaire de séance : RAVOU
Travail effectué : Voyant la rotation de la pince, les fils sont trop courts. Donc nous avons procédé à un nouveau câblage avec deux dominos au lieu d’un seul.
Et au rallongement des fils.
Problèmes éventuels rencontrés : Fils trop court 
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 6                 DATE : 03 décembre 2002
Elèves présents : RAVOU, THIANCOURT, LAW-HOUING
Secrétaire de séance : THIANCOURT
Travail effectué : Suite du câblage électrique 
                            Fixation de la base de la pince sur le support en bois apporté par  les élèves

Problèmes éventuels rencontrés : Pas de matériels, professeur de mécanique absent donc retard pour le schéma cinématique.
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 7                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 8                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 9                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 10                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 11                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 12                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance
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